



Periode	Onderwerp
Mei 2012	Overleg ENGIE met gemeente Zwolle over voornemen tot sloop centrale
September 2012	Start onderzoek door gemeente Zwolle naar monumentale waarde
September 2013	Beschikking gemeente Zwolle om centrale niet tot monument te verklaren
September 2014	Akkoord provincie Overijssel op slopmelding Centrale Harculo
November 2014	Ontheffing Flora- & faunawet , Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
December 2014	Presentatie herinneringsboek Centrale Harculo met wethouder Jan Brink en ENGIE directeur Gerrit Boon



Periode	Onderwerp
April 2015	Overleg met gemeente Zwolle en bestuur Hogeschool Windesheim o.a. over behoud kantoorgebouw voor Energiecampus
September 2015	Beschikking ontvangen t.a.v. sanering bodemverontreinigingen
Oktober 2015	Opening zonnepark Harculo
Januari 2016	Overleg met externe partij over behoud kantoorgebouw en koelwatergebouw
April 2016	NBw-vergunning sloop Centrale Harculo, provincie Overijssel